HARMONOGRAM PRACÍ








Pátek 24.6.2011


Tomáš Benda zajistil na víkend návìs z plošinou. V pátek nás èeká hlavnì postavit lešení z lešenáøských trubek. Pokud bude více lidí, mùžeme se pustit do odøezávání spodních pater, kam dosáhneme ze zemì, potom broušení. Další parta mùže vyklidit prostor u skladu (døíví, pletivo, atd.), abychom mìli na sobotu pøipraven prostor na výkop.


Zaèátek brigády bych stanovil na 16.30 hod. S tím, že Tomáš Benda a Zdenìk Voska v 16 hod. naloží lešení ve stavebninách a pøevezou ho na høištì. 





Sobota 25.6.2011


Nejdùležitìjší den v tomto víkendu. Odøezání zbylých pater pletiva z lešení návìsu. Dále obroušení trubek. Pøípadné opravy (svaøení, zakytování, apod.). Pak následuje nátìr.


Další parta lidí pøíprava jámy na vodní jímku. Výkopové práce bude øídit Libor Smolík a sám si urèí 


poèet lidí, které bude potøebovat. Dále Libora požádáme o zavezení strouhy, kam se dává tráva a výkop nové strouhy. Pøevezení a následné ustavení vodní jímky bude na zvážení a na èase (musíme zvážit zda se vyhneme lešení pøi pøevozu, které tam bude), tuto práci mùžeme pøeložit na nedìli.  


Další parta rozøezání døeva u skladu a celkový úklid.


Zaèátek brigády bych stanovil na 8.30 hod. 





Nedìle 26.6.2011


V tento den bychom instalovali sítì, rozebrali lešení a odvezli plošinu do stavebnin. Pokud se nestihla usadit jímka v sobotu, tak bychom uèinili v nedìli. Následuje zabezpeèení jímky proti pádu osob (zakrytí pomocí odøezaného pletiva).


Zaèátek této brigády bych stanovil na 9 hod. 











Konce brigád budou závislé na vykonané práci. Èím více udìláme v daný den, tím ménì budeme dìlat další. Dùležitá je úèast, nebo� bez ní to mùžeme rovnou zabalit. Pøijïte a pomozte!


Hlavním organizátorem je Tomáš Benda. Nápomocni budou Libor Smolík a Zdenìk Voska.


Pøípadné dotazy smìøujte na tyto urèené osoby.








Shrnutí termínù a èasù víkendové brigády :





pátek 24.6.2011    -  16.30 hod. 


sobota 25.6.2011  -  8.30 hod.


nedìle 26.6.2011   - 9 hod. 


